



JRI

Journées Recherche Innovation
Biogaz méthanisation
2-4 octobre 2018 - RENNES

Informier et dialoguer Autour de projets de méthanisation

Constant Delatte, Quelia

Quels acteurs locaux autour d'un projet?

agriculteurs

riverains

militants

Opposition au projet
Opportunité / autres objectifs / affinités
Incertitudes / impacts réels sur le cadre de vie
activités perturbées

Neutres ou NSPP

Aucun avis exprimé
Ne se sentent pas concernés ou impactés

usagers

Avis favorables
Expriment un avis favorable
Concernés ou impliqués
Font confiance

traitement déchets

touristes associations

agriculteurs bio

administrations

élus ...

Retours d'expérience L'opportunité du dialogue

Aquitaine : « *On aurait dû organiser un débat serein avec les parties prenantes* »


Auvergne-Rhône Alpes :
Maire et porteurs du projet
regrettent de n'avoir pas
informé directement les
riverains du site

Bretagne : Regret de n'avoir
pas invité plus largement
aux réunions et visites de
site


Auvergne Rhône Alpes :
« *On n'aurait pas dû laisser
l'intercommunalité imposer
le site d'implantation à la
commune* »

Structurer l'interaction

- Opposition vs. projet
- Concertation structurée




- L'opposition peut imposer le calendrier
- Les échanges déstructurés, non constructifs
- L'importance de l'opposition est décuplée
- Mauvaise compréhension des observateurs
- Difficulté pour eux d'intervenir
- Le projet véhicule une image négative




- Le porteur du projet maîtrise le calendrier
- Les échanges structurés sont constructifs
- Le conflit est isolé
- L'opposition a sa place
- Les parties prenantes peuvent s'exprimer
- Bonne compréhension des observateurs
- Le projet véhicule une image constructive

Adapter les modes d'interaction



Modes de dialogue



Types de public

Retours d'expérience Des dispositifs et postures efficaces

Auvergne Rhône Alpes

Appropriation par les
collectivités

Relais d'information
réciproque continu,
réponses à toutes les
questions posées

Hauts de France

Dialogue régulier
(bimensuel) conseil
municipal / porteurs du
projet

Suivi des engagements
pris, ajustement selon les
remarques constructives
des élus

Séquencer l'information et le dialogue

Phases du projet	Informier et dialoguer
Etude de faisabilité	1 ^{ers} contacts Diagnostic territorial
Développement/conception	Information et dialogue en continu
Dépôt dossier ICPE	Valorisation (bilan de la concertation)
Instruction ICPE (enregistrement ou autorisation)	Consultation ou enquête publiques
Construction / Exploitation	Information et dialogue en continu

Quand commencer ?

- Avant l'apparition d'un conflit
 - Le bon moment
 - Anticipation, maîtrise, efficacité
- Après l'apparition d'un conflit
 - Trop tard
 - Frein au projet, risque d'échec du dialogue, délais

Guide oublié par l'ADEME

<https://www.ademe.fr/informer-dialoguer-autour-dun-projet-methanisation>



Agence de concertation
dédiée à la transition énergétique

Constant Delatte

contact@quelia.fr

<http://quelia.fr>