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Méthodologie
• Réalisation et validation de plans 

d’exécution:
– Plan de masse
– Vues en coupe
– Réservations sur les ouvrages béton
– Implantations des matériels et équipements
– Réseaux et canalisations (biogaz, lisier, 

digestat)
– Zonage ATEX
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Méthodologie
• Réalisation et définition du Document de Consultation des Entreprises 

(DCE) pour la construction de l’unité:
– Décomposition des différents lots

• Terrassement/voiries/VRD
• Génie civil
• Electricité générale
• Plomberie générale
• Process et matériels techniques
• Réseau de chaleur
• Injection sur le réseau EDF

– Sélection des entreprises
• 3 à 5 entreprises locales consultées pour chaque lot

– Appels d’offres pour chaque lot avec un cahier des charges associé:
• CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales)
• CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales)
• CCAP (Cahier des Clauses Techniques Administratives Particulières)
• DPGF (Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire)
• Délai de consultation : 1 mois

– Analyse des devis:
• Comparaison des DPGF
• Recommandations techniques du maître d’oeuvre

– Choix des entreprises par lot :
• Par le maître d’ouvrage (avec validation du maître d’œuvre)
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Méthodologie
• Réalisation des réunions 

préparatoires au chantier et suivi de 
chantier :
– Calendrier général de construction

– Réunions de chantier
– Coordination du chantier
– Suivi budgétaire
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Méthodologie
• Réalisation des réceptions 

mécaniques :
– Lot par lot, au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier:
• Terrassement : essais de plaques
• Génie civil : mise en eau des ouvrages
• Matériels techniques : vérification du 

fonctionnement et du câblage
• Raccordement au réseau : consuel
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Méthodologie
• Formation des exploitants :

– Connaître les principes de fonctionnement des 
installations de production et de valorisation de 
biogaz

– Assurer le suivi d'une installation de production 
et de valorisation de biogaz

– Utiliser le système de conduite et les 
applications de contrôle-commande

– Détecter des anomalies de fonctionnement 
– Participer à la mise en service d'une 

installation de production et de valorisation de 
biogaz.
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Méthodologie
• Mise en route de l’unité :

– Protocole de démarrage fourni par le 
maître d’œuvre

– Fonctionnement au gaz propane 
pendant la mise en chauffe

– Incorporation des substrats liquides 
puis solides au fur et à mesure

– Montée en température

Production autonome de biogaz
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Méthodologie
• Réception définitive :

– Dans un délai maximal de 6 mois après 
la mise en route de l’unité

– Essai de réception sur une période 
référence de 5 jours :

• 72 heures de fonctionnement continu à la 
puissance nominale à atteindre

– Procés verbal de réception définitive de 
l’installation de méthanisation
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Dispositions obligatoires
• Mission SPS (Sécurité/Protection/Santé) :

– Mission de coordination

– Validation des conditions de travail et 
respect des consignes de sécurité sur le 
chantier
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Dispositions obligatoires
• Mission CTC (Contrôle Technique 

des Constructions) :
– Vérification et validation des études 

techniques de construction des 
ouvrages béton

– Contrôle du plan de ferraillage en phase 
chantier avant mise en place du béton

– Suivi de la construction des ouvrages 
béton
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Dispositions obligatoires
• Consuels électriques :

– Consuel électrique général : 
• Contrôle des installations électriques et câblages
• Vérification et validation des documents techniques 

et des travaux de câblage électrique de l’installation

– Consuel électrique injection :
• Contrôle du raccordement sur le réseau du 

cogénérateur et du poste de transformation
• Vérification et validation des documents techniques 

et des travaux de raccordement sur le réseau
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Dispositions obligatoires
• Etude géotechnique :

– Préciser les contextes géologique et 
géotechnique du terrain d’assise 

– Déterminer des types de fondations 
envisageables avec un exemple de 
prédimensionnement pour les 
principaux ouvrages 

– Déterminer des paramètres de 
dimensionnement des fondations
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Dispositions obligatoires
• Assurance TRME (Tout Risque 

Montage et Essais) :
– Assurance souscrite par le maître 

d’œuvre au nom du maître d’ouvrage
– Assure l’ensemble des intervenants en 

phase chantier jusqu’à un an après la 
réception définitive de l’installation

– Équivalent à la Dommage Ouvrages 
pour la construction d’une maison 
d’habitation
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Dispositions obligatoires
• Garantie de bon fonctionnement :

– Délivrée par la restitution des plans 
d’exécution détaillés de l’unité de 
méthanisation
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Dispositions obligatoires
• Garantie de capacité :

– Data Book : détermination de la 
puissance nominale de l’installation

Réception définitive sur la base du 
Data Book
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Dispositions obligatoires
• Garantie de qualité :

– Conformité du courant produit par le 
cogénérateur vis-à-vis des 
spécifications indiquées par l’opérateur 
prélevant l’électricité
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CONCLUSION



Obligations et garanties en Maîtrise d’Oeuvre 24

MERCI DE VOTRE ATTENTION


