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Methodologie
* Reéalisation et validation de plans
d’'exécution:

— Plan de masse

— Vues en coupe

— Réservations sur les ouvrages béton > ‘
— Implantations des materiels et equipements

— Réseaux et canalisations (biogaz, lisier,
digestat)

— Zonage ATEX
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Methodologie

Réalisation et définition du Document de Consultation des Entreprises
(DCE) pour la construction de I'unité:

— Décomposition des différents lots
» Terrassement/voiries/VRD
* Génie civil
» Electricité générale
* Plomberie générale
» Process et matériels techniques
* Réseau de chaleur
* Injection sur le réseau EDF
— Sélection des entreprises
« 3 ab entreprises locales consultées pour chaque lot
— Appels d’offres pour chaque lot avec un cahier des charges associé:
CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales)
* CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales)
» CCAP (Cahier des Clauses Techniques Administratives Particulieres)
» DPGF (Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire)
» Délai de consultation : 1 mois
— Analyse des devis:
» Comparaison des DPGF
* Recommandations techniques du maitre d’oeuvre
— Choix des entreprises par lot :
» Par le maitre d’ouvrage (avec validation du maitre d’ceuvre)
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Méthodologie

« Reéalisation des réunions
préeparatoires au chantier et suivi de
chantier :

— Calendrier général de construction
— Réunions de chantier

— Coordination du chantier

— Suivi budgeétaire
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o Réalisation des réceptions
mecanigues :

— Lot par lot, au fur et a mesure de
I'avancement du chantier:
* Terrassement : essais de plaques
* Génie civil : mise en eau des ouvrages

« Matériels techniques : vérification du
fonctionnement et du cablage

» Raccordement au réseau : consuel
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Méthodologie

 Formation des exploitants :

— Connaitre les principes de fonctionnement des
Installations de production et de valorisation de
biogaz

— Assurer le suivi d'une installation de production
et de valorisation de biogaz

— Utiliser le systeme de conduite et les
applications de controle-commande

— Détecter des anomalies de fonctionnement

— Participer a la mise en service d'une
Installation de production et de valorisation de
biogaz.
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e Mise en route de l'unité :

— Protocole de démarrage fourni par le
maitre d’ceuvre

— Fonctionnement au gaz propane
nendant la mise en chauffe

— Incorporation des substrats liquides
ouis solides au fur et a mesure

— Montee en température
—> Production autonome de biogaz
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Methodologie

* Réception définitive :
— Dans un délai maximal de 6 mois apres
la mise en route de l'unité
— Essal de réception sur une période

réeférence de 5 jours :

e 72 heures de fonctionnement continu a la
puissance nominale a atteindre

—> Procés verbal de réception définitive de
I'installation de méthanisation
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Dispositions obligatoires

* Mission SPS (Seécurite/Protection/Santé) :
— Mission de coordination

— Validation des conditions de travail et
respect des consignes de sécurité sur le
chantier

U
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Dispositios ogaoir

* Mission CTC (Controle Technique
des Constructions) :
— Vérification et validation des études

techniques de construction des
ouvrages béton

— Controle du plan de ferraillage en phase
chantier avant mise en place du béton

— Sulvi de la construction des ouvrages
béton
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Dispositions obligatoires

* Consuels électrigues :

— Consuel électrique général :
« Contrble des installations électriques et cablages
 Vérification et validation des documents techniques
et des travaux de cablage électrique de l'installation
— Consuel électrique injection :

« Contrble du raccordement sur le réseau du
cogenerateur et du poste de transformation

 Veérification et validation des documents techniques
et des travaux de raccordement sur le réseau
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Dispositions obligatoires

e Etude géotechnique :

— Préciser les contextes geologigque et
geotechnique du terrain d’assise

— Déterminer des types de fondations

envisageables avec un exemple de
predimensionnement pour les
orincipaux ouvrages

— Déterminer des parametres de
dimensionnement des fondations
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Dispositions obligatoires

 Assurance TRME (Tout Risque
Montage et Essals) :

— Assurance souscrite par le maitre
d’ceuvre au nom du maitre d’ouvrage

— Assure I'ensemble des intervenants en
phase chantier jusqu’a un an apres la
réception deéfinitive de l'installation

— Equivalent a la Dommage Ouvrages
pour la construction d’'une maison
d’habitation

Obligations et garanties en Maitrise d’Oeuvre
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Disposition obligtoires

e Garantie de bon fonctionnement :

— Delivrée par la restitution des plans
d’exécution détaillés de I'unité de
méthanisation
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Disposition obligtoires

o Garantie de capacite :

— Data Book : détermination de la
puissance nominale de l'installation

0|

=—> Réception définitive sur la base du
Data Book
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Raison sociale .  COLLOQUE BIOGAZ

Nom : | Puissance électrique a 55% de méthane : 100 kW |
Prénom :
Adresse :
CPMille :
Région
Substrats d'origine extérieure |
Déchets extérieurs quantités exprimées en tian ou m*/an
Origine Catégorie Sous catégori Substrat MSroeme () | MSpracios (%) Gle{tMBian ou m*/an)
0
Substrats d'origine agricole |
Substrats Agricoles quantités exprimées en t/an ou man
{Iri?;'-e r:_' i s-uusﬂ_;nn'e . .Sd:shai : Ilsﬂl!i:- MSprecioe (%) Qte{tMBian ou m'an)
Agncole Effluents Bovin Lisier de bovin 883 30000
Agncole Effluents Bovin Fumier de bovins 2299 4 000,0
7000
Substrats Agricoles quantitées exprimés en tMS | ha
Origine Catégori Sous catégori Substrat M8, [5) Nb ha Rat [tMs/ha) Qté [tMS)
0
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Dispositions obligatoires

« Garantie de qualité :

— Conformité du courant produit par le
cogénerateur vis-a-vis des
spécifications indiquées par I'opérateur
prélevant I'électricité
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CONCLUSION
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