
INTRODUCTION 
- 

Fil conducteur sur la 
réalisation d’un projet 

- 
Paris – 11 et 12 octobre 2011 

Contrats, assurances, financement des projets de méthanisation 



Etapes d’un projet 

1. Portage du projet 

2. Développement du projet 

3. Financement 

4. Choix du constructeur 

5. Travaux 

6. Entrants/Sortants 

7. Réception 

8. Exploitation 
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Création d’une 
structure porteuse 

Association 

Collectivité 

SEM/SAEML 

SPL 

SA/SAS 

PPP/DSP 

Structure 
Agricole 

Points d’attention : 

 
Règles de fonctionnement et de prise 
de décisions de la société 

 
Principes généraux de financement 

 
Relations entre les parties 
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Etudes : 
Un contrat ou 

une commande pour : 
• Les études de gisement et de 

faisabilité 

• Le choix du terrain (études 
topo, sondages de sols, etc.) 

• La constitution de dossiers de 
demandes d’autorisation 
administrative 

• Etc… 
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Dans chaque contrat ou commande : 
 

Objet 
Détail de missions 
Délai de réalisation 
Prix 
Règles de paiement 
 



Choix du 
terrain 

Propriétaire 

Acte notarié 
obligatoire 

Locataire 

Autorisation de 
construire du 
propriétaire 

Bail 
emphytéotique 

Ou à construire 

 
1. Portage du projet 

2. Développement du projet 
3. Financement 
4. Choix du constructeur 
5. Travaux 
6. Entrants/Sortants 
7. Réception 
8. Exploitation 

 

Contrats, assurances, financement des projets de méthanisation 

FONCIER : 

Points d’attention : 
 

Règles d’urbanisme 
Servitudes existantes 
… 



Réforme code urbanisme, 
une autorisation ne peut être 
donné sans l’autre 

 

Autorisations 
administratives 

Permis de 
construire 

Dépôt 
demande 

Instruction 
service 

préfecture 

Autorisation 
d’exploiter 

Dossier de 
demande 

Instruction 
Enquête 

publique ou 
non 
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Autorisations 
administratives : 

Points d’attention : 



Conditions de déblocage du prêt 
Conditions de décaissement 
Garanties 
Cessions de créances 
Hypothèques 

Différentes formes de contrat : 

• Classique 

• Sous seing privé avec 
plusieurs partenaires 

• Acte notarié 
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Points d’attention : 

Contrat de 
financement 



• ADEME 

• FEDER 

• Conseils Généraux 

• Conseils Régionaux 

• Collectivités locales 

• Agence de l’Eau 

• … 

 

 

 

Conditions et échéancier de 
paiement : Impacts sur trésorerie du 
projet 
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Points d’attention : 

Aides publiques : 



Clauses 
principales 

Objet Parties et 
obligations 

Respect des 
règlementations 

en vigueur 

Descriptif 
technique 

Planning de 
construction 

Coût et 
échéancier 

de 
paiement 

Assurances 
et suretés 
bancaires 

Relation 
avec la 
future 

exploitation 
du site 

Objectifs de 
performance 

Pénalités 

Conditions 
de 

résiliation 

Faire le lien entre les contraintes 
des autorisations et les objectifs du 
constructeur 
Faire le lien entre les clauses de 
financement et les conditions de 
paiement 
Assurer la transition 
construction/exploitation 
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Points d’attention : 

Contrats de 
construction: 



• Coordination SPS 

• Bureau de contrôle 

 

 

 

CT et SPS obligatoirement sous 
contrat avec le Maître d’Ouvrage 
Assurances DO ne peut être pris 
que sur Génie Civil 
Assurance TRC souvent exigée par 
organismes financeurs 
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Points d’attention : 

Obligations 
maître d’ouvrage : 

• Assurance Dommages-
Ouvrage / CNR 

• Assurance T.R.C. 

 

 

 



Matières entrantes et 
sortantes 

Tonnage, qualité produit, saisonnalité, 
transport, coût, délais, 

 

Revente énergie 
électrique ou injection :  

Contrats et clauses cadrés 

 

Revente chaleur: 
Quantité, qualité, délais, saisonnalité, prix 
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Points d’attention : 

Respect autorisation exploiter pour 
entrants/sortants 
Calcul de la valorisation thermique 
pour tarif revente électrique 

Entrants / Sortants : 



Protocole de réception à fixer entre 
les parties 
Veiller au respect des objectifs et 
performances 
Associer le futur exploitant 

• PV de réception 

• Respect des garanties 

• PV de transfert 
constructeur/Exploitant 
si nécessaire 
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Points d’attention : 

Réception : 



• Direct :  
Contrat de travail / Code du travail 

Entretien cogénération 

• Indirect:  
Contrat d’exploitation avec ou sans 

cogénération 

Respect des garanties et 
performances 
Formation du personnel 
Assurances 
Entretien/exploitation cogénération 
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Points d’attention : 

Exploitation : 
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Merci de votre attention 


