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< Un Modele économique
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Les contrats clés :
Appros en déchets
Vente : électricité - biogaz (arrétés) / chaleur (contrat prive)
Traitement des digestats
Maintenance

Pour la cogénération

recherche de débouchés de chaleur avec prix élevé mais < prix énergies fossiles
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« Un Modele de projet
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« Des contraintes

Autorisations administratives (dont ICPE), sanitaires
Site devant se situer a la fois au centre d’'un gisement local
et proche d’'un débouché de chaleur

Sécuriser 'approvisionnement des intrants, fournisseurs diversifiés
Digestats
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Un temps de développement long : de 3 a 4 ans (source GrDF)

Planning type opérateur de réseau de distribution : GrDF et ELD

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Mais 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12113 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24| 55 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36| 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Fhase

Prospection terrain, besoin chaleur, gisement

Etude de faisabilité d'injection (payante ]

APS |Avant Projet Sommaire)

Etude du sol/terrain

Etude détaillée d'injection et de raccordement (payante)
APD [Avant Projet Détaillé)

Contractualisation terrain (bail emphytéotique)
Création de |a sodété de projet
Contractualisation gisement-digestat

Demande de subvention | ADEME, FEDER, CR, (G)

Rédaction du dossier ICPE/Plan d'épandage

Instruction du dossier ICPE en préfecture
Autorisation d'exploiter

Etude de dimensionnement d'injection//raccordement
Attestation ouvrant droit & la vente

Tour de table financier

Signature des contrats d'injection et de raccordement
signature du contrat d'achat

Réalisation du raccordemenent

Réalisation de |'installation du poste d'injection

Essai et mise en service

Construction de |'installation de production

Mantée en charge de la production

L J L 4 Y

Etude de Etude Etude de
faisabilite detaillée dimensionnement
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« Et des opportunités de développement

Filiere ayant la faveur des pouvoirs publics
Un gisement agricole et agroalimentaire important

Un modele qui:
combine traitement des déchets, réduction des GES et
production d’énergie
associe des acteurs locaux

Relais de croissance pour les énergeticiens EnR
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< Financement
Hypothéses d’'un prévisionnel:

» Fonctionnement entre 7 000 et 7 500 h / an (disponibilité 80 a 85%)
» En cogénération : EBE de I'ordre de 50% CA

Ressources en % de l'investissement HT :

> Apports : 10 a 20%

» Subventions : 20%

» Dette bancaire : 60 a 70%

» Durée de remboursement: 10 a 15 ans (= < contrat EDF ou GrDF )

Autres besoins de financement :
» Creédit-relais TVA (produit Oseo A+)
» Préfinancement des subventions (Ademe, Région, Feder...)
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Synthese des cas passés en décision

nb dette
cas KWe INVenKE dh FP SUV totale  durée INV KE/KWe

1 1067 4900 7779 940 1700 2260 15 46
2 1415 8000 6360 450 2000 5550 10 57
3 526 2805 7894 300 600 1905 10 7%
4 1063 6600 6568 2600 485 %1114 13 6,2
5 1000 9200 6500 2300 2200 4700 12 9,2
6 2126 15000 6491 2700 2800 9500 12 7.1
7 250 1650 7200 150 450 1050 12 6,6
8 250 1400 8000 50 350 1000 12 5,6
9 526 3500 7000 430 700 2 370 12 6,7
10 716 5400 7900 1200 735 3465 12 7.5
M 464 3840 7000 675 1028 2137 13 8,3
12 528 3800 7400 675 675 2 450 13 7.2
1% 840 7400 7500 1860 240 5300 13 8.8
14 600 5077 6615 800 541 3736 13 8,5
15 1300 14640 8000 3386 4287 6967 15 11,3
16 injection 0 4600 7500 500 1250 2 850 12 -

totaux 11831 98712 6721 18066 20441 60205 124 7.6

100% 18% 21% 61%
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